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FÖRSVARSMAKTENS OMSTRUKTURERING

1 BAKGRUND

Försvarsmaktens plan för omstruktureringen efter Försvarsbeslut 1996 redovisa-
des i ”Budgetunderlag 1998 och särskilda redovisningar” (Högkvarterets skrivel-
se 1997-02-28 23; 383:62561). Resultatet av omstruktureringen för 1997, 1998,
1999 och 2000 har återredovisats i Försvarsmakten årsredovisning för respektive
år.

Försvarsmaktens plan för den återstående omstruktureringen efter Försvarsbeslut
1996 har redovisats i ”Budgetunderlag 1999 och särskilda redovisningar” (Hög-
kvarterets skrivelse 1998-03-01 23 383:61471). I denna plan har också inarbetats
de beslut som riksdagen och regeringen fattade under hösten 1997. Dessa beslut
berörde i första hand Försvarsmaktens skolorganisation.

Försvarsmaktens omstrukturering beslutat med regleringsbrev 2000-03-30 ingår i
rapporteringen. Riksdagsbeslut 2001-05-16 ingår från och med halvårsrapporten år
2001.

Regeringen föreskriver i regleringsbrevet att Försvarsmakten i budgetunderlaget
skall redovisa en samlad plan för hur avveckling av krigsförband och grundorgani-
sation skall genomföras. Planen skall omfatta bland annat tidsförhållanden och
kostnader för att genomföra omstruktureringen.

Återstående omstrukturering efter Försvarsbeslut 1996 styrs inom Försvarsmak-
ten genom "ÖB slutliga order avseende Försvarsmaktens omstrukturering"
(Högkvarterets skrivelse 1998-01-19; 02 311:60434).

Pågående omstrukturering efter regeringens beslut 2000-03-30 styrs inom För-
svarsmakten genom "ÖB sammanfattande order avseende Försvarsmaktens om-
strukturering"  (Högkvarterets skrivelse 2000-06-20; 02 300:67224) och komplet-
teringar efter riksdagsbeslut 2001-05-16 styrs inom Försvarsmakten genom ” ÖB
reviderade order avseende Försvarsmaktens omstrukturering"  (Högkvarterets
skrivelse 2001-06-28; 02 300:68181) samt reviderad order avseende Försvarsmak-
tens omstrukturering (komplettering med Högkvarterets skrivelse 2001-12-17; 02
300:73056).
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2 REDO VISNING AV TIDSPLAN O CH AVVECKLINGSKO STNADER ./Ubil 2.1

TIDSPLAN

I underbilaga 2.1 redovisas för varje förbandstyp tidsplaner när omstrukturerings-
uppdrag skall påbörjas och när de senast skall vara genomförda. Ansvarig ledning
har handlingsfrihet att omstrukturera verksamheten tidigare. Planen utgår från att
uppdragens sluttidpunkt är 12-31 angivet år. I kolumnen ”Prognos/Anmärkning”
redovisas förändringar i förhållande till föregående redovisning med fet kursiverad
text. Denna princip används genomgående i samtliga underbilagor.
Ett förband i grundorganisationen (motsvarande) anses vara avvecklat när:
• Kärnverksamheten har avslutats.
• All personal är avvecklad.
• Arbetsgivarens skyldigheter och befogenheter för civil uppsagd personal som ej

avvecklats överförts till annat förband.
• Kvarstående verksamhet såsom t ex omförrådsställningar, avveckling av anlägg-

ningar, mark och fastigheter samt förnödenheter har överförts till annat förband.

Avveckling av förnödenheter, mark, fastigheter och anläggningar kommer således
inte alltid att vara avslutade vid den tidpunkt då förbandet enligt definitionen anses
som avvecklat.

AVVECKLINGSKOSTNADER

Kostnaderna omfattar:

• Kostnader för insats- och grundorganisation från det att avveckling påbörjas till
dess att förbandet är avvecklat.

• Kostnader för avveckling av personal. Huvuddelen av kostnaderna består av
kostnader för SPB/SP. Planerade kostnader framgår av underbilaga 2.2.

• Kostnader för avveckling av förnödenheter.
• Kostnader för avveckling och avyttring av anläggningar och fastigheter.

Omstruktureringskostnader för förband som enligt försvarsbeslutet skall omorga-
niseras, till exempel kostnader för flyttning av personal och omfördelning av för-
nödenheter samt nyförhyrningar av anläggningar och fastigheter, ingår i de för-
bandstypsvisa uppdragen för vidmakthållande.

3 REDO VISNING PERSO NALAVVECKLING ./Ubil 2.2
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Planen redovisar avveckling av anställd personal avseende tider och antal. Kostna-
derna som redovisas i underbilaga 2.2 är en delmängd av de totala kostnaderna som
framgår av den förbandstypsvisa redovisningen (underbilaga 2.1). Även om, som
framgår av underbilagan, personalavvecklingen går volymmässigt bättre än planerat,
så motverkas detta till del av att parallella nyanställningar av civil personal sam-
mantaget gör, att det totala personalmålet f.n. inte helt kunnat innehållas. Sam-
mantaget bedöms dock personalavvecklingsmålen 2004 –12-31 kunna innehål-
las.

Personalreduceringar för civil personal, som bedöms bli ett resultat av förändrad
skol- och milounderhållsorganisation, har inarbetats.

Kommentar till läget 2001-12-31

Allmänt

Bland yrkesofficerare som väljer att lämna FM genom entledigande på egen be-
gäran har en viss ökning i förhållande till 2000 skett. Yrkesväxlingsåtgärden
har också i förhållande till planen nyttjats i större omfattning. Som en naturlig
följd av den särskilda pensionen har antalet övriga avgångar, inkluderat ålders
pension, minskat. Volymmålet för officerare har överskridits med knappt 200 of-
ficerare, detta trots stora avgångar. Detta har en teknisk förklaring då retroaktiva
uppdateringar har gjorts i Försvarsmaktens PA system med innebörden att start-
läget 2001-01-01 i realiteten var högre än det inför planeringen ursprungliga
värdet.

Mot bakgrund av att Försvarsmakten idag har ett antalsmässigt överskott på re-
servofficerare, samt ett stort antal reservofficerare med tjänstgöringsskyldighet ba-
serat på äldre kungörelser och förordningar, föreligger ett avvecklingsbehov. Dessa
avvecklingsåtgärder skall genomföras under 2002.

För civila visar avvecklingsresultatet, avseende snittårsarbetskraft, på ett över-
skridande med endast ca 0,7 % i förhållande till planen. I volymhänseende har
målet överskridits med ca 167 årsarbetskrafter (ca 2%), detta måste dock ses i
samband med att antalet tjänstlediga regelmässigt minskar under december må-
nad vilket per automatik leder till ökning av årsarbetskrafter per 12-31 respektive
år.

SP
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För år 2001 har totalt 500 SP-avgångar prognostiserats, 491 av dessa har under
året lämnat Försvarsmakten.

Yrkesväxling

Antalet yrkesofficerare som bedömdes yrkesväxla under 2001 var 150.
Huvuddelen av de 183 yrkesofficerare som till och med 2001-12-31 yrkesväxlat är
i åldersläget 35-45 år.

Avgångsvederlag

De 38 avgångsvederlag som beviljats till och med 2001-12-31 är för officerare från
före detta personalutvecklingsgrupper (PUG) samt från F 10. Avgångsvederlag kan
under kommande år dessutom komma att erbjudas officerare vid F 16 med anled-
ning av fattat nedläggningsbeslut.
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Entledigade efter egen begäran

Bedömt antal för hela 2001 har varit 380 officerare. Utfallet till och med 2001-
12-31 är 520 officerare. Det stora antal yrkesofficerare som begär entledigande på
egen begäran, är kortsiktigt ekonomiskt fördelaktigt för FM, men kan på sikt inne-
bära en icke önskvärd kompetensförlust.

Många tjänstlediga lämnar FM med begäran om entledigande på egen begäran efter
att ha provat annan anställning under tiden för tjänstledigheten.

4 AVVECKLING AV FÖ RNÖ DENHETER ./Ubil 2.3

Högkvarteret har för regeringen redovisat de viktigaste resonemangen och slutsat-
serna inför avveckling av Försvarsmaktens förnödenhetsöverskott. Denna redo-
visning återfinns i HKV regeringsskrivelse 1999-10-01 bet 14 840:711 24.
Här anges bl a att avvecklingen till sin huvuddel skall vara genomförd senast
2004-12-31.

Ett krigsförband anses vara avvecklat när:

• Förbandet utgått ur krigsorganisationen (KOP).
• Förnödenheter är avvecklade/omfördelade.
• MAL är avvecklat.

Enligt ovanstående kriterier, främst punkten förnödenheter, kommer inga för-
bandsvolymer att vara slutligt avvecklade förrän dess förnödenheter (eller motsva-
rande volym av överskottslager) är avvecklade/omfördelade. Det innebär att för-
bandsvolymen tidigast är avvecklade 2004-12-31.

Detta medför skillnader i förhållande till de volymer av olika förbandstyper som
framgår av krigsorganisationstabellen i Kop. Där redovisas när krigsförbandet
utgår ur krigsorganisationen, vilket i princip är när förbandet inte längre skall
lösa sina krigsuppgifter.

Den materiel som skall avvecklas är såväl kvarvarande överskott efter tidigare för-
svarsbeslut som överskott som konsekvens av nu fattade riksdagsbeslut.

En snabb avveckling är angelägen av flera skäl. Ett av skälen är att Försvars-
maktens resurser tidigt skall kunna fokuseras på att utveckla och vidmakthålla



F Ö RS VARS MAKT EN
HÖGKVARTERET

Datum

2002-02-22 Bilaga 2 till
23 386:61894
Sida 6 (14)

den ominriktade organisationen. Förutsättningen för detta är att genom rationa-
lisering och effektivisering  rationalisera av Försvarsmaktens förrådsverksamhet.
• sänka kostnaderna för förrådshållning
• skapa ekonomiskt utrymme för utveckling av insatsorganisationen.

Efter genomförd analys inriktas underhållsorganisationen på att under perioden
fram till 2005 kraftigt sänka kostnader för förrådshållning genom att bl.a. suc-
cessivt minska förrådsytan för insatsorganisationen med ca 1 miljon kvadratme-
ter.

Det övergripande målet är att slutföra avvecklingen så att den nya underhålls-
och stödorganisationen kan nå en rationell förrådsställning före 2005.

Försvarets Materielverk erhöll uppgiften att upphandla extern avvecklingstjänst i
juni 2000. Vald metod har under året reviderats mot en tydligare försäljningsroll
för FMV i stället för köp av tjänst.

Orderläge

ÖB har 1999-05-19 i ”Förslag till framtida struktur för Försvarsmakten” för
Regeringen bl.a. angett att
• avvecklingen av förnödenheter är prioriterad och att denna avveckling skall

ske så snabbt som möjligt
• materielsystem, som inte passar in i den framtida målbilden, skall koncentre-

rat avvecklas före 2006.

ÖB har även 1999-10-01 för Regeringen redovisat en översiktlig bedömning av-
seende avvecklingsbehovens omfattning, behov av övervägningar, metoder, prin-
ciper samt behov av eventuella regeringsbeslut.

ÖB bedömning och förslag har sedan utgjort underlag för proposition
1999/2000:30 och riksdagsbeslut.

Av regleringsbrev för Försvarsmakten 2001 framgår vidare att avvecklingen skall
genomföras skyndsamt. Alla möjligheter att vara färdig före 2004-12-31 skall
tillvaratas i syfte att så tidigt som möjligt skapa ekonomiskt utrymme.

ÖB har därför i ”Sammanfattande order avseende Försvarsmaktens omstrukture-
ring”, 2000-06-20, kap 10.2., tydligt pekat på behovet av att snabbt sänka kost-
naderna för förrådshållning.
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ÖB reviderade order avseende Försvarsmaktens omstrukturering, 2001-06-28,
02 300:68 181 fastställer C KRI ledningsprinciper, krav m.m.

Ledning av förnödenhetsavveckling

C KRI har med ovanstående som bakgrund 2001-01-31 fattat ett principbeslut
om kommersiell strategi, principer för utövande av ledning samt en inriktning av
ansvarsfördelning.

Under perioden intill 2001-12-31 leds avveckling av förnödenheter enligt nuva-
rande ledningsprinciper i enlighet med C KRI principbeslut.

2002-01-01 träder den nya underhålls- och stödorganisationen, FMLOG i kraft
varvid chef för denna organisation bl.a. övertar uppdragsansvar för förnöden-
hetsflöde, separation, överföring av Försvarsmaktens förnödenhetsöverskott till
parter utanför Försvarsmakten samt slutlig omförrådsställning av insatsorgani-
sationen.

FMLOG kommer troligen inte att från startdatum kunna verka med full kraft eller
kompetens. Organisationens duglighet och förmåga utvecklas dock efter hand un-
der omstrukturerings- och avvecklingsperioden. Visst regionalt ledningsstöd bör
därför finnas även efter 2001-12-31 intill det att FM LOG kan verka med full
kraft.

Ledning av avveckling av förnödenheter regleras HKV skrivelse ”Avveckling av
övertaliga förnödenheter (Principbeslut)”, HKV 2001-01-31 (bet 14 840: 60474).
Därutöver regleras skallkrav m.m. i HKV skrivelse ”Uppgifter, krav samt riktlin-
jer m.m. för avveckling av Försvarsmaktens överskottsförnödenheter”, HKV 2001-
05-10 (bet 14 840:61311).

Sammanfattning av ovan nämnda skrivelser

Handlingarna riktar sig till avvecklingsprocessens samtliga aktörer och skall ge
de uppgifter, bestämmelser, riktlinjer, anvisningar samt ställa de krav som behövs
för att kunna;
• leda överföring av insatsorganisationens överskottsförnödenheter från un-

derhållsorganisationens förråd till de centrala avvecklingsterminalerna
• besluta om destruktion av förnödenheter som inte anses uppfylla försälj-

ningskriterier
• genomföra försäljningar i enlighet med Försvarsmaktens handlingsregler
• upphandla destruktion i enlighet med Försvarsmaktens handlingsregler
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• övergripande styra verksamhet för avvecklingsterminaler
• skapa förutsättningar för beslut och ledning av avveckling
• ensa verksamhet och dess tillämpning
• utöva kontroll över förnödenheter klassade som krigsmateriel, omsluts av

slutanvändaråtaganden, berörs av systemsäkerhets- och miljökrav m.m.

Handlingarna refererar också till den beställning som lagts på Försvarets mate-
rielverk i vilken Försvarets materielverk ansvarar för kvalitet och uppgifter enligt
samordningsavtal och därutöver enligt nedanstående utdrag ur beställning.
”Genomför periodiskt återkommande försäljning, följ härvid marknadens ut-
veckling samt föreslå fortlöpande förändringar både vad avser försäljningsperio-
der och kommersiellt tillvägagångssätt.
På anmodan från HKV KRI UH Avv genomföra och avrapportera analysuppgif-
ter.

FMV ansvarar vidare för:
- att skyndsamt genomföra system- och miljöanalyser samt att tillse att

mottagaren erhåller sådan information eller kunskap att kraven på systemsä-
kerhet och miljö tillgodoses

- att upprätta avvecklingsskrivelser
- att genomföra registervård inom centrala resursledningssystem för vilka FMV

ansvarar
- att genomföra utsökningar
- att genomföra underhållsberedningar för system som endast skall delutgall-

ras och därvid föreslå lagersänkning
- att med stöd av RESMAT avvecklingsuppdrag och fattade avvecklingsbeslut

utgallra och till centralt avvecklingsförråd intransportera utgallrad reserv-
materiel

- att genomföra underhållsberedningar samordnat med försäljningsinnehållet
- att utarbeta kontrakt samt uppföljning av dessa
- att samordna kontakter med en eller flera från Försvarsmakten fristående

aktörer
- att säkerställa att ingångna slutanvändaråtaganden beaktas
- att upprätta klassningskompetens avseende krigsmateriel (tilläggsuppgift)
- att upprätta systemsäkerhetsregister med ”helpdeskfunktion” för systemsäker-

hetsfrågor (tilläggsuppgift).

Erfarenheter samt gränssättande framgångsfaktorer

Ny förrådsställningsprincip
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Överbefälhavaren har fattat beslut om en ny försvarsmaktsgemensam under-
hållsorganisation med bland annat ändrad förrådsställningsprincip av insatsor-
ganisationen.

Hur insatsorganisationens förband skall förrådsställas har tidigare beslutats
(central samt arsenalsförråd). Däremot är det inte ännu slutligt klarlagt hur stor
insatsorganisationens förnödenhetsmängd skall bli samt var förnödenheterna
skall förrådsställas inom riket. Fördelning av förnödenhetsbeståndet baserat på
nuvarande operativa verk kan komma att omprövas med anledning av kraven på
ökad rationalitet, kostnadssänkning samt förändrade beredskapskrav. En omfat-
tande del av FM:s befintliga förråd blir inte längre användbara därför att de
ligger på fel plats, är för små eller för orationella för modern förrådshantering.

Frånvaron av en samlad riksförrådsplan innebär bl.a. att
• förnödenheter får mellanlagras
• uppsägningar av i framtiden inte behövliga förråd får ske senare än vad som

hade varit möjligt
• investeringsbehov inte har identifierats och därmed saknas finansierings-

plan.

En riksförrådsplan behöver snarast tas fram.

Behovssättning av insatsorganisation 2004

Efter hand som nya och omorganiserade förband till sin struktur och målsätt-
ning är klara genomförs behovssättning av i förbanden ingående förnödenheter.
Denna process pågår och är inte avslutad. Detta innebär att det totala överskottet
inte kan urskiljas från de totala tillgångarna. Förnödenheter som reserverats för
att ingå i de nya förbanden tenderar att till sin volym bli relativt stort. Arbete be-
drivs fortlöpande för att ur tillgångarna subtrahera ut förnödenheter som inte
bedöms bära mot målbilden. Denna metod är mycket arbetskrävande och leder
endast i liten omfattning mot avvecklingsmålet. För att tidsplanerna skall hålla
krävs därför att arbetet med behovssättningen forceras och att viss risktagning
kan accepteras.

Även de förnödenheter som avses överföras till de Baltiska staterna intill
2004-12-31 måste identifieras och redovisningsmässigt separeras från tillgång-
arna. Detta arbete pågår och bedöms kunna vara slutfört under 2002. Redovis-
nings-systemens ålder och ursprungliga syfte är dock en begränsande faktor i
detta arbete.
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Överlåtelse av överskottsförnödenheter till parter utanför FM

Försvarsmaktens avveckling av överskottsförnödenheter har, förutom utgallring
genom försäljning och destruktion, även skett genom:
• överföring till andra statliga myndigheter
• gåva till humanitärt bistånd
• gåva till frivilliga försvarsorganisationer
• gåva till barn- och ungdomsverksamhet
• gåva inom ramen för bilateralt säkerhetsfrämjande stöd till Estland, Lettland

och Litauen
• gåva till museal verksamhet

Överföring till vissa statliga myndigheter (Räddningsverket och Svenska Kraft-
nät) samt det bilaterala säkerhetsfrämjande stödet till Estland, Lettland och Li-
tauen har inneburit att signifikanta mängder övertaliga förnödenheter kunnat
avvecklas till rimlig arbetsinsats och rimlig kostnad.

Exempelvis har 32 000 kubikmeter mängdmateriel (488 långtradare / 4 720 000
artiklar) levererats till Estland, Lettland och Litauen sedan augusti år 2000.

Vad gäller övriga överföringar/gåvor, av ett stort antal olika förnödenheter, har
arbetsinsatsen varit omfattande men utflödet begränsat i volym räknat.

År 2002 kommer gåvor/överföringar till part utanför Försvarsmakten koncentre-
ras till de insatser som medför att signifikanta volymer avvecklas med rimlig ar-
betsinsats och till rimlig kostnad.

FM har f.n. inte resurser, förutom för stickprovskontroller, att följa upp ingång-
na överlåtelseavtal med bl.a. humanitära hjälporganisationer.

Personella avgångar, kompetensbrist

Avvecklingstakten kan komma att störas m.a.a. personella avgångar, nya eller änd-
rade förutsättningar inom såväl planerande som genomförande led. Även personal-
omsättning och avgångar vid FMV påverkar såväl avvecklingstakt som avveck-
lingskvalité.

Spontanavgångar och pensionsavgångar, som inte får återbesättas, innebär efter-
släpningar i omstruktureringen. Detta påverkar förnödenhetsavvecklingen och
säkerheten i bl.a. FM:s tillgångsredovisning av förnödenheter.
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Belastningen är extra hård på landets mellersta del. Här föreligger en klart hög-
re konkurrens från den civila marknaden om den civila personalen än inom öv-
riga regionen. Underhållsorganisationen inom landets mellersta del belastas
också extra hårt m.a.a. insatserna för säkerhetsfrämjande stöd av de baltiska sta-
terna samt upprättande och iståndsättande av internationella förband.

För att inte fördröja avvecklingen och på så sätt förorsaka förrådshållningskost-
nader på sikt bör återanställning snarast ske.

Ålderstiget redovisningssystem – nya redovisningskrav

En begränsande faktor vid förnödenhetsavveckling är FM ålderstigna resursled-
ningssystem. De är ursprungligen konstruerade för att tillgångsredovisa för-
svarsmaktens förnödenheter knutna till krigsförband i en gammal grundorgani-
sationsstruktur. Systemet är byggt för att årsvis avisera krigsorganisationen vilket
innebär att förändringar under löpande år är mycket svåra att åstadkomma. Sy-
stemet saknar dessutom loggfunktion för att klara av beordrad återredovisning.

Kompetensbrist och rekrytering

Ledningen av FM förnödenhetsavveckling kräver tillgång på kompetens främst
inom området förvaltning och teknik. Efter senare års stora avgångar inom dessa
kompetensområden är det mycket svårt att ersätta uppkomna vakanser, främst vad
avser marin-, och flygvapenofficerare i nivå tre. Även i genomförandeorganisa-
tionen är kompetenstillgången en hämmande faktor. Detta märks främst vad av-
ser ammunitionsutbildad personal. Det senare innebär att utlämningskapacite-
ten blir en begränsande faktor vid ammunitionsavveckling.

Det är vidare ytterst viktigt att de kurser för förrådsmän, förrådsförmän och för-
rådsförvaltare som tidigare genomförts av FMUhC  även fortsättningsvis genom-
förs. Detta inte minst mot bakgrund av de påpekanden som kommit efter REV
kontroll.

Materiel för tillväxt

I nuvarande planering för avveckling är inte FM MME för tillväxt inräknade.
Det är därför av yttersta vikt att ett beslut om att avveckla dessa fattas i närtid. En
omfattande analys av konsekvenserna av ett sådant beslut är påbörjad och beräk-
nas bli klar i v 204. Det är inte uteslutet att ett sådant beslut kommer att försena
sluttidpunkten för avvecklingens genomförande samt att det i det korta perspekti-



F Ö RS VARS MAKT EN
HÖGKVARTERET

Datum

2002-02-22 Bilaga 2 till
23 386:61894
Sida 12 (14)

vet kommer att kräva mer resurser såväl personellt som ekonomiskt. Besparingen
av att forcera denna avveckling bedöms kunna få sitt utfall först 2006.

5 NEDLÄGGNING AV ANLÄGGNINGAR SAMT AVVECKLING AV
FASTIGHETER ./Ubil 2.4

5.1 Nedläggning av anläggningar1

Försvarsmaktens Nedläggningsplan Anläggningar redovisar tidsplan för avveckling
av anläggningar (enl ubil 2.1). Avyttring av anläggningar genomförs av FORTV ef-
ter att FM avvecklat sin verksamhet. FM avveckling och FORTV avyttring är
samordnade i tid och rum där så är möjligt. FM nedläggningsplan anläggningar och
FORTV avyttringsplan anläggningar är samordnade och är grundad på beslutad
förbandsavveckling, enligt ubil 2.1. För ett antal objekt har beslut ännu inte fattats
och utredning pågår. Kostnaderna för avveckling av anläggningar ingår i de kostna-
der som redovisas i de förbandstypsvisa uppdragen (underbilaga 2.1).

Beräknade kostnader för avveckling och avyttring av anläggningar innehåller osä-
kerheter som i nuvarande planeringsläge är svåra att förutse. Detta gäller i första
hand kostnader för och omfattningen av olika miljöåtgärder samt entreprenadupp-
handlingar för avyttring.

Ny mobförrådsprincip innebär att ett stort antal förråd kan lämnas, vilket medför
att den totala förrådskostnaden kommer att minska.

Kommentar till läget 2001-12-31

Volymen av nedläggningsobjekt är omfattande som en följd av FB 96 och regering-
ens beslut om FM omstrukturering 2000-03-30. Såväl FM som FORTV har nu väl
inarbetade rutiner för avveckling och avyttring. Objekt som skall avvecklas ingår i
Försvarsmaktens nedläggningsplan anläggningar. Planen utgör underlag för avveck-
lingsuppdrag samt underlag för FORTV avyttring.

Verksamhetsuppdrag avseende nedläggning av anläggningar för 2001 gavs prelimi-
närt i samband med att planen fastställdes och utsändes 2000-12-18. Slutliga verk-
samhetsuppdrag  gavs ut under 1:a kvartalet 2001.

                                                
1 En anläggning är en byggnad, utrymme eller iordningställt markområde t.ex. befästning, marin-, flyg-,
övriga baser, förbindelser m.m, som (avses) redovisas i ett krigsförband.
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Nedläggning av anläggningar med höga driftkostnader samt objekt skadliga för mil-
jön resp de objekt som innebär risk för tredje man prioriteras. Hänsyn i planering-
en sker även till kommande brist på kompetenser för avveckling inom specifika
områden (sb-, vapensystem).

Kapaciteten inom såväl Försvarsmakten som Fortifikationsverket har varit gräns-
sättande i vissa fall och ett tiotal objekt har framflyttats till år 2002. Avsaknaden
av regeringsbeslut om vilka objekt som slutligt skall bli statliga byggnadsminnen
har varit hämmande på planering, avveckling och avyttring.

5.2 Avveckling av fastigheter2

Planen redovisar tidsplan för avveckling av fastigheter. För ett antal objekt har be-
slut ännu inte fattats och utredning pågår. Kostnaderna för avveckling av fastighe-
ter ingår i de kostnader som redovisas i de förbandstypsvisa uppdragen (underbila-
ga 2.1).

Beräknade kostnader för avveckling av fastigheter innehåller osäkerheter som i nu-
varande planeringsläge är svåra att förutse. Detta gäller i första hand kostnader för
och omfattningen av olika miljöåtgärder.

Kostnader för avveckling av fastigheter förutsätter att regeringen medger att kvar-
varande bokfört värde nedsätts till noll senast vid försäljningstillfället. Detta gäller
även de förråd som förhyrs av grundorganisationen och som på sikt inte kommer
att behövas.

Kommentar till läget 2001-12-31

Avvecklingen av fastigheter på avvecklingsorter går snabbare än planerat. Samtliga
garnisoner som planerats att lämnas 2001-06-30 har lämnats på utsatt tid eller tidi-
gare. Mindre förrådsdelar kommer att kvarstå till dess att materielen har avveck-
lats. Utfallet fram till 2001-12-31 är att Kristianstad är lämnat 2001-06-30 (tidiga-
re angivet 2001-12-31) och A 8-området i Boden 2001-10-01 (tidigare angivet
2001-12-31).

Avvecklingen av Almnäs kommer att förskjutas tre år.

                                                
2 En fastighet är en byggnad, lokal eller iordningställt markområde, t.ex. övnings- och skjutfält m.m. och
som inte redovisas i ett krigsförband.



F Ö RS VARS MAKT EN
HÖGKVARTERET

Datum

2002-02-22 Bilaga 2 till
23 386:61894
Sida 14 (14)

Ny mobiliseringsförrådsprincip innebärande att materiel förrådsställs i större för-
råd medför att ett stort antal gamla perifera förråd kan lämnas. Dock medför detta
investeringar i nya centrala förråd. Flytt av redan tömda förrådsbyggnader till
bland annat Boden planeras.
EN OMFATTANDE UTREDNING/BEREDNING INOM FÖRSVARSMAK-
TEN PÅGÅR AVSEENDE VILKEN MARK OCH VILKA FASTIGHETER
FÖRSVARSMAKTEN LÅNGSIKTIGT BÖR FÖRHYRA. BEREDNINGEN
BEDÖMS VARA SLUTFÖRD UNDER TREDJE KVARTALET 2002.

6 TO TALHYRA ANLÄGGNINGAR OCH FASTIGHETER ./Ubil 2.5

Budgetvärden som återfinns i underbilaga 2.5 är lämnade i särskild ordning av re-
spektive chef för respektive, anläggnings- och fastighetskontor (C ANFA-kontor).
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REDOVISNING TIDSPLAN SAMT AVVECKLINGSKOSTNADER

FÖRBANDSTYP 1 (OPERATIVA LEDNINGS- O CH UNDERHÅLLSFÖ RBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande
innehållet i nedanstående krigsförband (återstår från FB
96)

Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm

En militärområdestransportbataljon 2001 2001
Två transportkompanier 1999 2000

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande
innehållet i nedanstående krigsförband (nya med
regeringsbeslut 00)

Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm

Tre militärområdesstaber med stabsbataljoner 2001 2004-12-31
Fem mililärområdessambandsbataljoner 2001 2004-12-31
Sex mililärområdessäkerhetskompanier 2001 2004-12-31
Tre underhållsregementsstaber med stabsförband 2001 2004-12-31
Sju underhållsgruppstaber med stabskompanier 2001 2004-12-31
Sex militärområdesförsörjningskompanier 2001 2004-12-31
Fjorton militärområdesförrådskompanier 2001 2004-12-31
Fyra militärområdesverkstadskompanier 2001 2004-12-31
Fjorton militärområdesreparationskompanier 2001 2004-12-31
Tio transportkompanier 2001 2004-12-31
Två fordonstransportkompanier 2001 2004-12-31
Sex militärområdestransportbataljoner 2001 2004-12-31
Sex markteleunderhållsbataljoner 2001 2004-12-31
Etthundratrettiofyra transportledningsgrupper 2001 2004-12-31

Omorganisera följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
HKV 2000-07-01 2001-12-31
S 1 med LedS och TSS 2000-07-01 Klart 00-07-01

Organisera följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
OPIL med ATK, MTK, FTK 2004-12-31 Progn 05-06-30
FMLOG (varvid verksamheten vid Uhreg S, -M, -N, Uhgrp G,
ÖVM, FMF, MSK, FMUhC anpassas och integreras i FMLOG)

2001-01-01 2002-01-01

Avveckla följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
Armécentrum 2000-06-30 2000-06-30 Klart 00-06-30
Milostab S 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31
Milostab M 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31
Milostab N 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31
Uhreg S (inordnas i FMLOG) 2001-12-31 2002-01-01
Uhreg M (inordnas i FMLOG) 2001-12-31 2002-01-01
Uhreg N (inordnas i FMLOG) 2001-12-31 2002-01-01
Uhgrp G (inordnas i FMLOG) 2001-12-31 2002-01-01
S 3 (Norrlands signbat inordnas i I 19) 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31
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Avvecklingskostnader 1998 1999 2000 2001
Budget 51 173 103 139
Utfall 2001-12-31 148 186 170 180
Differens -97 -13 -67 - 41

FÖRBANDSTYP 2 (DIVISIO NSFÖ RBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande
innehållet i nedanstående krigsförband (återstår från FB
96)

Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm

Tre fördelningsstaber med betjäningsförband 1997 2004-12-31
Tre artilleriregementsstaber med betjäningsförband 1997 2004-12-31
Åtta fördelningshaubitsbataljoner 15,5 F 1997 2004-12-31
Tio luftvärnsbataljoner 48 1997 2004-12-31 Del till Baltikum
Tre fördelningsunderrättelsekompanier 1997 2004-12-31
Två militärpolisskvadroner 1997 2004-12-31
Två militärpoliskompanier 1997 2004-12-31
Sex fördelningsingenjörbataljoner 1997 2004-12-31
Två norrlandsfördelningsingenjörbataljoner 1997 2004-12-31
Fyra jägarkompanier 1997 2004-12-31

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande
innehållet i nedanstående krigsförband (nya med
regeringsbeslut 00)

Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm

Tre fördelningsstaber med fördelningsstabsbataljoner 2001 2004-12-31
Tre artilleriregementsstaber med artilleriledningskompanier 2001 2004-12-31
En artilleriregementsstab G med artilleriledningskompani 2001 2004-12-31
Fem artillerilokaliseringsradarplutoner ARTHUR 2001 2004-12-31
Tre televapenkompanier 2001 2004-12-31
Tre fördelningsunderrättelsekompanier 2001 2004-12-31
En TTAS (inarbetas i OPIL) 2001 2004-12-31
Tre fördelningsUAVplutoner 2001 2004-12-31
Två fallskärmsjägarbataljoner 2001 2004-12-31
Sex jägarbataljoner 2001 2004-12-31
Tolv norrlands jägarbataljoner 2001 2004-12-31
Åtta militärpolisskvadroner 2001 2004-12-31
Två fördelningspansarvärnskompanier robot 55 2001 2004-12-31
Två fördelningskanonbataljoner 2001 2004-12-31
Två fördelningshaubitsbataljoner 15,5 F 2001 2004-12-31
Fyra norrlandsfördelnings- och fördelningshaubitsbataljoner 77A 2001 2004-12-31
Fyra fördelningshaubitsbataljoner 77B 2001 2004-12-31
Två fördelningluftvärnsbataljoner robot 70 2001 2004-12-31
Tio fördelningluftvärnsbataljoner robot 70/90 2001 2004-12-31
Två divisionsingenjörbataljoner 2001 2004-12-31
En norrlandsdivisionsingenjörbataljon 2001 2004-12-31
Tre förbindelsebataljoner 2001 2004-12-31
Två brokompanier F 2001 2004-12-31
Två ammunitionsröjningstroppar 2001 2004-12-31
Tjugosex fältsjukhus 2001 2004-12-31
Tolv sjukhustransportplutoner 2001 2004-12-31
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Fyra sjukvårdsförstärkningskompanier 2001 2004-12-31
Fyra militärpoliskompanier 2001 2004-12-31
Fyra trafikkompanier 2001 2004-12-31
Två stridsvagnstransportkompanier 2001 2004-12-31
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Omorganisera följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
K 3 2000-07-01 Klart 00-07-01
K 4 2000-07-01 Klart 00-07-01
A 9 med ArtSS 2000-07-01 Klart 00-07-01
Lv 6 med LvSS 2000-07-01 2001-07-01 Klart 01-01-01
Ing 2 med FarbS 2000-07-01 Klart 00-07-01
T 2 2000-07-01 Klart 00-07-01

Avveckla följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
4.fördstab 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31
6.fördstab 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31
13.fördstab 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31
I 22/Gj 66 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-06-30
K 1 (inordnas i Livgardet - LG) 2000-06-30 2000-07-01 Klart 00-07-01
A 3 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-06-30
A 7 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-06-30
A 8 (Norrlands artbat inordnas i I 19) 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-06-30
Lv 2 2000-08-31 2001-12-31 Klart 01-06-30
Lv 3 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-06-30
Lv 7 (Norrlands lvbat inordnas i I 19) 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31
Ing 3 (Norrlands ingbat inordnas i I 19) 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31
T 3 (Norrlands trängbat inordnas i I 5) 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31

Avvecklingskostnader 1998 1999 2000 2001
Budget 140 20 3 3
Utfall 2001-12-31 35 17 4 3
Differens 105 3 -1 0



F Ö RS VARS MAKT EN
HÖGKVARTERET

Datum

2002-02-22
Underbilaga 2.1 till
23 386:61894
Sida 5 (17)

FÖRBANDSTYP 3 (NATIO NELLA SKYDDSSTYRKO R)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande
innehållet i nedanstående krigsförband (återstår från FB
96)

Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm

Elva försvarsområdesstaber 1997 2004-12-31
Stabsförband till elva försvarsområdesstaber (utgör ram till
fostabsbat/komp)

1997 2004-12-31

Fyra gränsskyttebataljoner 1997 2004-12-31
Fem försvarsområdeshaubitsbataljoner 1997 2004-12-31
Femton försvarsområdeshaubitskompanier 1997 2004-12-31
Tjugofem fortgrupp 90 1997 2004-12-31
Tjugosex försvarsområdesunderhållskompanier 1997 2004-12-31
Trettiotvå fotpplutoner 1997 2004-12-31
Tjugo försvarsområdesgruppsstaber C 1997 2004-12-31
Tjugtre försvarsbataljoner 1997 2004-12-31
Tjugotvå försvarskompanier 1997 2004-12-31
Tvåhundrafemtiotre försvarsplut 1997 2004-12-31
Sjuttiosju värnkompanier 1997 2004-12-31
Sjutton värnplutoner 1997 2004-12-31
Två lfkanbat 1997 2004-12-31
Sex lfkankomp 1997 2004-12-31
Sju depåer 1997 2004-12-31
Fjorton fospecialkomp 1997 2004-12-31
Tjugosju fältpostkontor 1997 2004-12-31
Ersättningsförband 1997 2004-12-31

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande
innehållet i nedanstående krigsförband (nya med
regeringsbeslut 00)

Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm

MKG stab med stabsbataljon 2001 2004-12-31
Tretton försvarsområdesstaber 2001 2004-12-31
Tjugotre försvarsområdesstabsbataljoner/-kompanier 2001 2004-12-31
Två gränsjägarstaber med gränsjägarstabsbataljoner 2001 2004-12-31
Fyra gränsregementsstridsgruppstaber 2001 2004-12-31
Trettiotre försvarsområdesgruppstaber typ A 2001 2004-12-31
Två försvarsområdesgruppstaber typ G 2001 2004-12-31
Fyrtioen försvarsområdesgruppstaber typ B 2001 2004-12-31
Försvarsområdesgruppstab Boden 2001 2004-12-31
Trettio försvarsområdesskyttebataljoner 2001 2004-12-31
Åtta försvarsområdesskyttebataljoner N 2001 2004-12-31
Åtta gränsskyttebataljoner 2001 2004-12-31
Trettio försvarsområdesingenjör-/pionjärkompanier 2001 2004-12-31
Tio försvarsområdesförbindelsekompanier 2001 2004-12-31
Trettio fortgrupper 90 2001 2004-12-31
Fyra gränsunderhållskompanier 2001 2004-12-31
Fyra gränssjukvårdskompanier 2001 2004-12-31
Trettio försvarsområdesluftvärnskompanier 2001 2004-12-31
Nitton försvarsområdesunderhållskompanier 2001 2004-12-31
Fyra krigssjukhus 2001 2004-12-31
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Sex gränsingenjörbataljoner 94 R 2001 2004-12-31
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Organisera följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
MD-stab Göteborg med MD-grupperna : 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Blekingegruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Södra skånska gruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Skånska dragongruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Norra smålandsgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Kronobergsgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Kalmargruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Hallandsgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Göteborgsgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Älvsborgsgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Bohus-Dalsgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Skaraborgsgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
MD-stab Stängnäs med MD-grupperna : 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Livgrenadjärgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Södermanlandsgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Södertörnsgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Livgardesgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Upplandsgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
       Upplandsgruppen omlokaliseras till Enköping 2001-07-01 2001-10-01 Klart 01-10-01
   Västmanlandsgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Livregementets grenadjärgrupp 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Värmlandsgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Dalregementsgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Gävleborgsgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
MD-stab Boden med MD-grupperna : 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Jämtlandsgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Västernorrlandsgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Härnösandsgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Västerbottensgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Norrbottensgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Lapplandsjägargruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Norrbottens gränsjägargrupp 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
MD-stab Visby med MD-grupp : 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
   Gottlandsgruppen 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
HvSS 2000-07-01 2000-07-01 Klart 00-07-01
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Avveckla följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
MKG och Gottlands militärkommandostab 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31
I 1/Fo 44 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-06-30
I 2/Fo 52 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31
I 3/Fo 51 2000-06-30 2001-12-31 Klart 00-12-31
I 12/Fo 17 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31
I 13/Fo 53 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31
I 16/Fo 31 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31
I 20/Fo 61 2000-06-30 2001-12-31 Klart 00-12-31
I 21/Fo 23 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-06-30
P 2/Fo 14 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-06-30
P 10/Fo 43 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31
S 1/Fo 47 2000-06-30 2001-12-31 Klart 00-12-31
Fo 63 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-06-30
MKS/Fo 15 2000-06-30 2001-12-31 Klart 00-12-31
MKV/Fo 32 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31
Gj 67 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31
Tio försvarsområdesgrupper 2000-06-30 Klart 00-06-30
RiksHvC (inordnas i HKV) 2000-06-30 Klart 00-06-30

Avvecklingskostnader 1998 1999 2000 2001
Budget 277 22 24 31
Utfall 2001-12-31 49 19 68 33
Differens 228 3 -44 - 2

FÖRBANDSTYP 4 (ARMÉBRIGADFÖ RBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande
innehållet i nedanstående krigsförband (återstår från FB
96)

Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm

Livgrenadjärbrigaden (IB 4) 1997 2004-12-31
Älvsborgsbrigaden (IB 15) 1997 2004-12-31
Lapplandsbrigaden (NB 20) 1997 2004-12-31

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande
innehållet i nedanstående krigsförband (nya med
regeringsbeslut 00)

Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm

En IB 90/302 2001 2004-12-31
Tre IB 501 2001 2004-12-31
Tre NB 90/401 2001 2004-12-31
En MekB 104/302 2001 2004-12-31
Tre MekB 121/302 2001 2004-12-31
Två MekB 122/90 2001 2004-12-31
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Omorganisera följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
Livgardet - LG 2000-07-01 Klart 00-07-01
I 5 inkl nträngbat 2000-07-01 Klart 00-07-01
I 19 inkl nart-, nlv-, ning- och nsignbat 2000-07-01 Klart 00-07-01
P 4 2000-07-01 Klart 00-07-01
P 7 2000-07-01 Klart 00-07-01
P 10 2000-07-01 Klart 00-07-01
P 18 2000-07-01 Klart 00-07-01

Avveckla följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
IB 1 (inordnas i LG) 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31
IB 2 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31
IB 12 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31
IB 16 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-03-31
NB 13 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-06-30
NB 21 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-06-30
MekB 8 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-06-30

Avvecklingskostnader 1998 1999 2000 2001
Budget 161 14 46 41
Utfall 2001-12-31 31 13 98 28
Differens 130 1 -52 13

FÖRBANDSTYP 5 (MARINA LEDNINGS- O CH UNDERHÅLLSFÖ RBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande
innehållet i nedanstående krigsförband (återstår från FB
96)

Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm

Nio marina stridssjukhus   1) 1997 1999 Klart 00-12-31
1) Var ursprungligen fyra, men ytterligare MASS skall avvecklas, varvid fältsjukhusen behålls

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande
innehållet i nedanstående krigsförband (nya med
regeringsbeslut 00)

Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm

Fyra marinkommandostaber 2001 2004
En rörlig marin ledningsgrupp (RML) 2001 2004 Prog 2003
Fyra marina underhållsbataljoner 2001 2004 2 st klara
Två marina underhållskompanier 2001 2004 Prog 2003
Sex bassäkerhetskompanier 2001 2004
Sex sjuktransportkompani sjö 2001 2004
Tre marina sjukhuskompanier (Gotland) 2001 2004

Omorganisera följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
ÖVM (inordnas i FMLOG) 2000-07-01 2002-01-01
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Organisera följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
MarinB S 2000-07-01 Klart 00-07-01
MarinB O 2000-07-01 Klart 00-07-01

Avveckla följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
Marincentrum 2000-06-30 Klart 00-06-30
MKO 2000-06-30 2001-12-31 Klart 00-10-01
MKN 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-06-30

Avvecklingskostnader 1998 1999 2000 2001
Budget 35 47 30 60
Utfall 2001-12-31 94 55 64 72
Differens -59 -8 -34 - 12

FÖRBANDSTYP 6 (FÖ RSVARSMAKTENS HELIKO PTERFÖ RBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande
innehållet i nedanstående krigsförband (nya med
regeringsbeslut 00)

Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm

En rörlig helikopterledning 2001 2004-12-31
En arméflygbataljon 2001 2004-12-31
Två pansarvärnshelikopterkompanier 2001 2004-12-31
Två fördelningshelikopterkompanier 2001 2004-12-31
Fyra fördelningshelikopterplutoner 2001 2004-12-31
Två helikopterdivisioner 98 2001 2004-12-31
En helikopterbaspluton 2001 2004-12-31
Sex flygräddningsgrupper 2001 2004-12-31
Sex stationsplutoner 2001 2004-12-31

Omorganisera följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
FM Hkpfljstab (med 1.Hkpskv i Boden) 2000-06-30 2000-07-01 Klart 00-07-01
2.Hkpbat 2000-06-30 2000-07-01 Klart 00-07-01
4.Hkpbat 2000-06-30 2000-07-01 Klart 00-07-01
1.Hkpskv 2000-06-30 2000-07-01 Klart 00-07-01

Avveckla följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
1.Hkpbat 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-06-30
3.Hkpbat 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-06-30

Avvecklingskostnader 1998 1999 2000 2001
Budget 4 9 17 16
Utfall 2001-12-31 16 9 29 19
Differens -12 0 -12 - 3
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FÖRBANDSTYP 7 (STRIDSFARTYGSFÖ RBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande
innehållet i nedanstående krigsförband (nya med
regeringsbeslut 00)

Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm

Sex robotbåt typ Ystad (avv i takt med överför t. Visby-
systemet)

2001 2006 Prel sluttid

Två patrullbåt typ Kaparen 2003 2004
Fyra patrullbåt typ Kaparen        (     ”     ) 2006 2007 Prel sluttid
Fyra patrullbåt typ Kaparen        (     ”     ) 2008 2009 Prel sluttid
Fyra patrullbåt typ Hugin 2001 2002
Tre minkrigsavdelningsstaber 2001 2004
Fyra minsvepningsförband 2001 2004
Ett minröjningsfartyg typ Landsort (bibeh e. -04 som
tillväxtresu)

2001 2004

Två minröjningsfartyg mindre typ Styrsö (ges utökad röjdyk-
kapacitet och ingår därefter i insatsorg som röjdykarfartyg)

2001 2004

Sex röjningsdykarfartyg 2001 2004
Ett stamminfartyg/ledningsfartyg (övergår till att vara lagfartyg) 2001 2002
Tre isbrytare 2001 2003
Tre isbrytare 2002 2003
Två ubåtar typ Västergötland (bibeh e. -04 som tillväxtresurs) 2004 2006 Prel sluttid
Två ubåtar typ Näcken 2001 2004

Omorganisera följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
1.Ubflj 2000-07-01 Klart 00-07-01
2.Ysflj 2000-07-01 Klart 00-07-01
3.Ysflj 2000-07-01 Klart 00-07-01
4.Minkriflj 2000-07-01 Klart 00-07-01

Avvecklingskostnader 1998 1999 2000 2001
Budget 9 11 2 8
Utfall 2001-12-31 4 8 22 12
Differens 5 3 -20 - 4

FÖRBANDSTYP 8 (KUSTFÖ RSVARSFÖ RBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande
innehållet i nedanstående krigsförband (återstår från FB
96)

Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm

Två marinregementen 1997 1999 Klart 01-12-31
1)

Sju kustförsvarsbataljoner 1997 1999 Klart 01-12-31
1)

1) Begränsade delar återstår
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Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande
innehållet i nedanstående krigsförband (nya med
regeringsbeslut 00)

Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm

Två kustartilleribrigadledningar 2001 2004-12-31
Tre amfibiebataljoner (en förrådsställs med OE-materiel) 2001 2004-12-31
Tre kustartilleribataljoner 12/80 (två förrådsställs med OE-mtrl) 2001 2004-12-31
Ett tungt kustrobotbatteri 2001 2004-12-31 Progn 03-12-31
Fyra marinregementen 2001 2004-12-31
Sex kustförsvarsbataljoner 2001 2004-12-31
Tre tunga batterier 12/70 2001 2004-12-31
Tre tunga batterier 10,5/50 2001 2004-12-31 Progn 03-12-31
Nio lätta batterier 7,5/57 2001 2004-12-31
Sex amfibiekompanier 2001 2004-12-31
Fyra minutläggningsdivisioner 2001 2004-12-31
Sexton skärgårdsskyttekompanier 2001 2004-12-31
Två luftvärnsrobotkompanier robot 70 2001 2004-12-31
Tre luftvärnkompanier 40/48 2001 2004-12-31
Femton lätta kustrobotbatterier 2001 2004-12-31

Omorganisera följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
1.Amfibieregementet 2000-07-01 Klart 00-07-01
4.Amfibieregementet 2000-07-01 Klart 00-07-01
KAS omorganiseras till AmfSS 2000-07-01 2000-12-31 Klart 00-12-31
AmfSS flyttar till Rindö 2001-12-31 Klart 01-12-31

Avveckla följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
KA 2 2000-10-31 2001-12-31 Klart 01-06-30
KA 3 2000-10-31 2001-12-31 Klart 01-06-30

Avvecklingskostnader 1998 1999 2000 2001
Budget 21 12 22 41
Utfall 2001-12-31 48 19 60 50
Differens -27 -7 -38 - 9

FÖRBANDSTYP 9 (FLYGVAPNETS LEDNINGS- O  UNDERHÅLLSFÖ RBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande
innehållet i nedanstående krigsförband (nya med
regeringsbeslut 00)

Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm

Tre flygkommandostaber med stabsförband 2000-07-01 2001-12-31
En vädercentral 2001 2001-12-31
Tre stridsledningsbataljoner 2001 2001-12-31
Sexton basbataljoner 85 2001 2003-12-31 Prog 02-12-31
Sex depåförband 2000-07-01 2001-12-31
En depåflottiljverkstad 2000 2001-12-31
En depåflottiljverkstad 2002 2002-12-31 Avvecklas ej
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Omorganisera följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
F 4 2000-07-01 Klart 00-07-01
F 7 2000-07-01 Klart 00-07-01
F 16 2000-07-01 Klart 00-07-01
FlygS          1) 2003-12-31
F 17 2000-07-01 Klart 00-07-01
F 20 2000-07-01 Klart 00-07-01
F 21 2000-07-01 Klart 00-07-01
FMF (inordnas i FMLOG) 2000-07-01 2002-01-01
1) GFU (grundläggande flygutbildning) omlokaliseras till F 16 2003-01-01 och 2003-08-01 till Malmen. GTU (grundläggande
taktisk utbildning) omlokaliseras till Malmen senast 2003-12-31.

Avveckla följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
Flygvapencentrum 2000-06-30 Klart 00-06-30
FK S 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-01-01
FK M 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-01-01
FK N 2000-06-30 2001-12-31 Klart 01-01-01
F 10 2002-12-31 2003-12-31
F 16 2003-12-31 2004-12-31

Avvecklingskostnader 1998 1999 2000 2001
Budget 51 6 3 19
Utfall 2001-12-31 9 8 75 55
Differens 42 -2 -72 - 36

FÖRBANDSTYP 11 (ÖVRIGA STRIDSFLYGFÖ RBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande
innehållet i nedanstående krigsförband (nya med
regeringsbeslut 00)

Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm

Sex JA 37-divisioner 2001 2002-12-31
Två JA 37-divisioner 2002 2003-12-31
En AJS 37-division inkl SK 37E 2003 2003-12-31 Progn 05-12-31

Avvecklingskostnader 1998 1999 2000 2001
Budget 7 1 0 9
Utfall 2001-12-31 1 1 5 9
Differens 6 0 -5 0
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FÖRBANDSTYP 13 (FÖ R KRIGSO RGANISATIO NEN GEMENSAMT)

13.1

Omorganisera följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
MHS K 2000-07-01 Klart 00-07-01
MHS H 2000-07-01 Klart 00-07-01
MHS Ö 2000-07-01 Klart 00-07-01
FMHS 2000-07-01 Klart 00-07-01
SkyddC 2000-07-01 Klart 00-07-01
SWEDINT och flytta till Kungsängen 2003-10-01 Progn 04-04-01
FM UndSäkC 2000-07-01 Klart 00-07-01
RekryC 2000-07-01 Klart 00-07-01
FSC 2000-07-01 Klart 00-07-01
FMC 2000-07-01 Klart 00-07-01
FöMusC 2000-07-01 Klart 00-07-01
MSK (inordnas i FMLOG) 2000-07-01 2002-01-01
FKSC (inordnas i OPIL) 2000-07-01 Klart 00-07-01

Avveckla följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
FMUhC (inordnas i FMLOG) 2001-12-31 2002-01-01
FMLIC (funktioner till MHS H, MHS K och K 3) 2000-06-30 2001-12-31 Klart 00-12-31

13.2

Omorganisera följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
SWEDEC 2000-07-01 Klart 00-07-01
ArtSS (inordnas i A 9) 2000-07-01 Klart 00-07-01
LvSS flyttar 2001-07-01 till Halmstad (inordnas i Lv 6) 2000-07-01 2001-07-01 Klart 00-12-31
MSS 2000-07-01 Klart 00-07-01

Avveckla följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
LedC (omorg till LedS och inordnas i S 1) 2000-06-30 2000-07-01 Klart 00-07-01

13.3

Omorganisera följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
ÖS 2000-07-01 Klart 00-07-01
ÖS (flyttning av ledning från Berga till Karlskrona) 2001-06-01 2001-07-01 Klart 01-06-30
ÖS (flyttning Bassäkkomp samt etablering på Kungsholmen) 2001-04-15 2001-12-31 Klart 01-12-31

Avveckla följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
SSS (verksamheten överförs till ÖS) 2000-07-01 Klart 00-07-01
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13.4

Omorganisera följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm

Avvecklingskostnader Fbtyp 13 1998 1999 2000 2001
Budget 107 91 127 275
Utfall 2001-12-31 383 86 168 194
Differens -276 5 -41 81

FÖRBANDSTYP 14 (FÖ R GRUNDO RGANISATIO NEN GEMENSAMT)

14.1

Avveckla följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
Mark, anläggningar och lokaler som inte erfordras 2000-07-01 2004-12-31

14.2

Avveckla följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
Mark, anläggningar och lokaler som inte erfordras 2000-07-01 2004-12-31

14.3

Avveckla följande grundorganisation Starttidpunkt Sluttidpunkt Prognos/Anm
Mark, anläggningar och lokaler som inte erfordras 2000-07-01 2004-12-31

Avvecklingskostnader Fbtyp 14 1998 1999 2000 2001
Budget 85 278 1 138 1 718
Utfall 2001-12-31 365 273 1 581 1 839
Differens -280 5 -443 - 121
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TO TALT FÖ RSVARSMAKTEN

Avvecklings-
kostnader

Utfall
1998

Utfall
1999

Utfall
2000

Budget
2001

Utfall
01-12-31

Differen
s

Anmärk-
ning

Förbandstyp 1 148 186 170 139 180 - 41
Förbandstyp 2 35 17 4 3 3 0
Förbandstyp 3 49 19 68 31 33 - 2
Förbandstyp 4 31 13 98 41 28 13
Förbandstyp 5 94 55 64 60 72 - 12
Förbandstyp 6 16 9 29 16 19 - 3
Förbandstyp 7 4 8 22 8 12 - 4
Förbandstyp 8 48 19 60 41 50 - 9
Förbandstyp 9 9 8 75 19 55 - 36
Förbandstyp 10 0 0 0 0 1 - 1
Förbandstyp 11 1 1 5 9 9 0
Förbandstyp 12 0 0 0 0 0
Förbandstyp 13 383 86 168 275 194 81
Förbandstyp 14 365 273 1 581 1 718 1 839 - 121
Förbandstyp 15 0 0 8 4 4 0

Försvarsmakten
totalt

1183 694 2 352 2 364 2 498 - 134
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REDOVISNING PERSONALAVVECKLING, VOLYMER OCH
KOSTNADER INTILL 2001-12-31

Avgångar yrkesofficerare
1999 2000 2001 Prognos/ Anmärkning för år 2001

Planerat 927 1 555 1 220
Utfall 917 1 391 1 326
Differens -10 - 164 106

Rekrytering yrkesofficerare
1999 2000 2001 Prognos/ Anmärkning för år 2001

Planerat 415 355 428 Anställs efter examen vid skolor
Utfall / prognos 398 333 338 H-delen anställda efter examen i juni
Differens -17 - 22 - 90

Kostnader för avveckling av yrkesofficerare
1999

(Mkr)
2000

(Mkr)
2001

(Mkr)
Prognos/ Anmärkning för år 2001

Planerat      1) 499 690 998
Utfall 497 1 103 1 079 Exkl flyttnings- och

pendlingskostnader
Differens +2 - 413 - 81

1) Budget/Utfall för SPB/ SP och y rkesväxlingsåtgärder (konto 4013, 431 (kassa 103.4 aktivitet 50517, 50519), 432 och 433)

Antalet reservofficerare
1999 2000 2001 Prognos/ Anmärkning för år 2001

Planerat 13 200 11 700 8 500 Antalet utgör behovet (prel) from
2002

Utfall 11631 11 987 12 020  2) Antal RO med ”nya avtalet”
Differens -1569 + 287  + 3 520

2) Utöver ovan redovisade antal för 2001 finns ca 4 000 RO tillhörande äldre förordningar

Civil personal
1999 2000 2001 Prognos/ Anmärkning för år 2001

3)
Planerat 8878 8 450 8 672
Utfall 8825 8 948 8 731
Differens - 53 + 498 + 59

3) Redovisningen presenteras i form av förbrukning av årsarbete för civil personal.

Kostnader för avveckling av civil personal
1999 2000 2001 Prognos/ Anmärkning för år 2001

Planerat 11 22 216
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Utfall            4) 4 127 343
Differens 7 - 105 - 127

4)  Budget/ utfall lön under avveckling och pensionskostnader (konto 4017 och 431 (kassa 103.4 aktivitet 50516))
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TIDSPLAN FÖR FÖRNÖDENHETSAVVECKLING

Ovan redovisas tidsplan för avveckling av övertaliga krigsorganisatoriska förnöden-heter.

Inriktningen är att genomföra två försäljningar per år där sommaromgången inriktas
på fordonsmateriel och annan skrymmande materiel och vinteromgången på
styckegodsmateriel. Såväl antalet försäljningsomgångar som sammansättningen
analyseras fortlöpande och kommer att revideras i den utsträckning som analyserna
kräver. Detaljplaneringen av avvecklingen genomförs årsvis och bygger på så kallade
BTD-analyser. Dessa analyser grundas på i KRO-systemen och i TOR-C aviserade
behov och redovisade tillgångar. Denna avisering sker årsvis och detta begränsar
möjligheterna till planering på längre sikt. Orsaken till detta är att
redovisningssystemen inte medger längre perspektiv enligt tidigare beskrivning.
Amavvecklingsplanen sträcker sig till  andra kvartalet 2004 och rullas årligen.

Avvecklingsvol

2001 20032002 2004
2004-
12-31

Omgång 3

Omgång 4

Omgång 1

Omgång 6

Omgång 5

Omgång 2
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REDOVISNING  AVVECKLING  OCH  INVESTERINGAR
AVSEENDE  ANLÄGGNINGAR  OCH  FASTIGHETER

Avveckling ortvis, blandade förbandstyper

Avveckling fastigheter för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm
Kristianstad 2000-07-01 2001-12-31 Klart 01-05-31
Hässleholm 2000-07-01 2001-06-30 Klart 01-06-30
Rosenholm 2000-07-01 2001-12-31
Fårösund 2000-07-01 2001-06-30 Klart 01-06-30
Almnäs 2000-07-01 2002-12-31 Progn 04-04-01
Norrtälje 2000-07-01 2001-06-30 Klart 01-06-30
Falun 2000-07-01 2001-06-30 Klart 01-06-30
Sollefteå 2000-07-01 2001-06-30 Klart 01-06-30
Umeå 2000-07-01 2001-12-31 Klart 01-06-30
Boden 2000-07-01 2001-12-31 Progn 01-09-30
Kiruna 2000-07-01 2001-06-30 Klart 01-06-30
Spridda förråd (successivt fram till
2004)

2000-07-01 2004-12-31

Förbandstyp 1 (Operativa lednings- och underhållsförband)

Avveckling anläggningar  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm
Staber 1)
Drivmedelsanläggningar 1)  2)
Drivmedelsförråd 1)
Ammunitionsförråd 1)
Materielförråd 1)
1) Enligt FM nedläggningsplan anläggningar.
2) ”Kostnader” med hänsyn till årliga kontroller m a a miljöhänsyn kvarstår, avyttring ej klar.

Avveckling fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm
MFD Delary 1997 1999 Progn 02-06-30
HKV Stockholm 1998 2000 Omorganisation klar

Investering i fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm
HKV Stockholm 1998 2000 Ingen investering
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Förbandstyp 2 (Divisionsförband)

Avveckling fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm
I 22/Gj 66 i Kiruna 2000-07-01 2001-06-30 Klart 01-06-30

Lokaler och övningsfält
för MD-grp bibehålls

A 3 i Hässleholm 2000-07-01 2001-06-30 Klart 01-06-30
Lv 3 i Norrtälje 2000-07-01 2001-06-30 Klart 01-06-30

Skjutbana och delar av
tidigare övningsfält för

HvFriv bibehålls
T 3 i Sollefteå 2000-07-01 2001-06-30 Klart 01-06-30

Förbandstyp 3 (Nationella skyddsstyrkor)

Avveckling anläggningar för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm
Staber 1)
Armébatterier 1)
Truppbefästningar 1)
KV-annex 1)
RA-annex 1)
1) Enligt FM nedläggningsplan anläggningar.

Avveckling fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm
I 13/Fo 53 i Falun 2000-07-01 2001-06-30 Klart 01-06-30

Lokaler samt övnings-
och skjutfält för

MD-grp bibehålls
I 21/Fo 23 i Sollefteå 2000-07-01 2001-06-30 ”

Klart 01-06-30
P 2/Fo 14 i Hässleholm 2000-07-01 2001-06-30 Klart 01-06-30

Skjutbana bibehålls
Lokaler för MD-grp

bibehålls
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Förbandstyp 4 (Armébrigadförband)

Avveckling fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm
NB 13 i Falun 2000-07-01 2001-06-30 Klart 01-06-30
NB 21 i Sollefteå 2000-07-01 2001-06-30 Klart 01-06-30
MekB 8 i Hässleholm 2000-07-01 2001-06-30 Klart 01-06-30
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Datum

2002-02-22 Underbilaga 2.4 till
23 386: 61894
Sida 4 (7)

Förbandstyp 5 (Marina lednings- och underhållsförband)

Avveckling anläggningar för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm
Ledning, staber 1)
Drivmedelsförråd 1)
Ammunitionsförråd 1)
Minförråd 1)
Torpedförråd / -verkstad 1)
Krigsförtöjningsplatser 1)
Ksrr 1)
Truppbefästningar 1)
Trr 1)
1) Enligt FM nedläggningsplan anläggningar.

Avveckling fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm
MTC i Berga 1998 2000 Progn 03-12-31
HMG och MKuhbat N (Motorn 3) i
Härnösand

1997 1998 Varav kvarvarande
delar ingår i MarinB O
och MD G Härnösand

Progn 01-12-31

Förbandstyp 7 (Stridsfartygsförband)

Avveckling fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm
Förrådsställda krigsförband 1997 1999 Progn 04-12-31

Förbandstyp 8 (Kustförsvarsförband)

Avveckling anläggningar för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm
Huvuddelen av kustartillerianläggningar 1997 1)  2)
Ledning, staber 2)
T batt 2)
L batt 2)
Lv 2)
Mätstn 2)
Minstn 2)
Ksrr 2)
Uv-span 2)
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Datum

2002-02-22 Underbilaga 2.4 till
23 386: 61894
Sida 5 (7)

Drivmedelsanläggningar / -fd / -stn 2)
Förråd 2)
Krigsförtöjningsplatser 2)
Slingstn 2)
Nsrr 2)
Div äldre objekt / skansar mm 2)
Artobs 2)
Strålkastare 2)
Värnpjäser 2)
SIS 2)
Signalannex 2)
1) Total avveckling är ej möjlig under Försvarsbeslutsperioden.
2) Enligt FM nedläggningsplan anläggningar.

Avveckling fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm
KAC i Näsby Park 1998 2000 Klart 01-12-31
Förrådsställda krigsförband 1997 1999 Progn 04-12-31
KA 3 i Fårösund 2000-07-01 2001-06-30 Klart 01-06-30

Skjutbanor och delar
av tidigare övningsfält

bibehålls för MD G

Förbandstyp 9 (Flygvapnets lednings- och underhållsförband)

Avveckling anläggningar för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm
LFC 1)
Stabsplatser/ledning 1)
FSKRC 1)
RGC/RRGC 1)
Ps 66 / 65 1)
Ps 15 1)
RSA 1)
Flygbaser 1)
BasC, KC 1)
Drivmedelsanläggningar 1)
Truppbefästningar 1)
Tjära 1)
N-plats 1)
FTN 1)
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Datum

2002-02-22 Underbilaga 2.4 till
23 386: 61894
Sida 6 (7)

Optisk luftbevakning / LS-torn 1)
Ammunitionsförråd 1)
1) Enligt FM nedläggningsplan anläggningar.

Avveckling huvuddelen av: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm
FTC på Malmen 1998 2000 Progn 2002

Investering i fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm
FlygvapenC i Uppsala 1998 2000 Avvaktas tillsvidare
Förbandstyp 11 (Övriga stridsflygförband)

Avveckling fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm
VIP-tpresurserna på Bromma 1998 2000 Avvecklas ej
Signal- och radarspaningen på Malmen 1998 2000 Avvecklas ej
För Bromma och Malmen finns nya avtal gällande t o m 2002.

Investering i fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm
Signal- och radarspaningen samt VIP-
transportresurserna i Uppsala

1998 2000 Ingen investering

Förbandstyp 13 (För krigsorganisationen gemensamt)

Avveckling fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm
MOHS i Karlskrona 1998 2000 Numera i ÖS

Investering i fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm
UndSäkC vid F 16 i Uppsala 1997 1998 Progn 02-12-31

Kostnader för miljösanering föranledda av omstruktureringen

1999 (Mkr) 2000 (Mkr) 2001 (Mkr) Prognos / Anmärkning
Budgeterat 8,2 7,1 5,2
Utfall 2001-12-31 7,3 8,1 5,1
Differens 0,9 - 1,0 0,1
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TOTALHYRA ANLÄGGNINGAR OCH FASTIGHETER

Anläggnings- och fastighetsverksamhet enligt 2001 års indelning

Område Utfall
1998

Not Utfall
1999

Not Utfall
2000

Not Budget
2001

Not Utfall
2001-12-31

Not

Administration 154 603 1) 86 272 1) 121 484 1) 132 269 3) 119 285 1)
Inhyrning från
FORTV

2 332 784 1) 2 489 185 1) 2 417 841 2 298 472 3) 2 292 183

Inhyrning från andra
fastighetsägare

308 970 1) 256 708 1) 202 483 346 458 3) 349 459

Extern uthyrning -66 650 2) -67 680 2) -81 608 - 41 622 3) - 41 396 2)

Tilläggs- och service-
tjänster

274 827 1) 175 179 1) 142 275 1) 199 455 3) 209 580 1)

Omstrukturering 31 725 1) 13 455 1) 63 495 1,6) 77 338 3,6) 46 563 1,6)
Avveckling anlägg-
ningar

34 098 6) 9 600 3,6) 6 731 6)

Ny-/om-/tillbyggnad
av krigsanläggningar

231 171 1) 184 119 1,5) 55 995 1,5) 0 1,5) 0 1,5)

Summa 3 267 430 3 137 238 2 956 063 3 021 970 2 982 405 7)

1) I redovisat utfall är såväl externa som interna kostnader minskade med eventuella
intäkter, ingen koncerneliminering har gjorts.

2) Det redovisade utfallet är intäkter (minskade med vissa smärre kostnader som bok-
förts på denna verksamhet), ingen koncerneliminering har gjorts.

3) Beloppen är lämnade i särskild ordning av respektive C ANFA-kontor (chef för
anläggnings- och fastighetskontor) och inte de belopp som finns i FS Koncern.

4) Budget enligt FS Koncern.
5) Enbart kostnader, inga intäkter.
6) Redovisades tillsammans tidigare.
7) Under 2001 omfattade förhyrda objekt 5 259 544 m2 BTA.
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